

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. "Kontynuacja robót budowlanych projektu pod nazwą: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”

Wykonawca w związku z obowiązkiem opracowania na własny koszt oraz jego zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wnioskuje o wydłużenie czasu realizacji inwestycji o okres pogrzebnny na opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

W odpowiedzi na powyższy wniosek informuję, że Zamawiający dokonał zmiany projektu umowy będącej załącznikiem do SIWZ, w ten sposób, iż wykreślił obowiązek opracowania przez Wykonawcę na swój koszt oraz zatwierdzenia przez stosowne organy projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Zamawiający powyższy projekt opracuje oraz zatwierdzi we własnym zakresie i przekaże go Wykonawcy z chwilą przekazania placu budowy.

Stosowne zmiany zostały wprowadzone do SIWZ oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.05.2014 roku.

Termin zakończenia realizacji inwestycji pozostaje bez zmian (zakończenie w dniu 28.11.2014 r.)

BURMISTRZ MIASTA

Zygmunt Frańczak